



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
**ОПШТИНА ЛАКТАШИ**

Начелник

ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одјелјење за стамбено-комуналне послове

Број: 06-404-88/17

Датум: 17.08.2018. година

**ПРЕДМЕТ: Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци**

Подаци о уговорном органу:

- Уговорни орган: Општина Лакташи
- Адреса: Карађорђева 56, 78 250 Лакташи
- ЈИБ: 4401140250006
- Телефон: 051/334-257
- Факс: 051/334-257
- Веб-страница: [www.laktasi.net](http://www.laktasi.net)

Предмет уговора:

"Санација моста на ријеци Црквена у Милошевцима (договарање по основном уговору број: 08-404-88/17 од 30.10.2017. године)

Додатне информације:

Уговор за извођење радова на санацији моста на ријеци Црквена у Милошевцима закључен је 30.10.2017. године између Општине Лакташи и „ЦЕНТРОКОП ТРАНС“ С.П. Лакташи. Према члану 4. уговора, Извођач радова је био у обавези да изведе предметне радове у року од 60 дана од дана обостраног потписивања истог.

Због временских услова Извођач радова, није био у могућности извести уговорене радове. У више наврата је покушавао преусмјерити ток ријеке, како би му био омогућен рад, темеља, испод средњег стуба моста, што није успио.

У временском периоду од уговорања извођења радова до почетка радова дошло је слијегања средњег ослонца моста, што захтјева повећање дубине фундаирања темеља средњег стуба и вишак радова на изради трајног средњег ослонца моста на мјесту хидрауличких дизалица.

Предметни радови су почели да се изводе 14.08.2018. године јер се висина водостаја смањила, те су се створили услови за извођење истих, гдје је одмах утврђена потреба за договарањем вишка радова на санацији моста на ријеци Црквена у Милошевцима.